

Согласовано
Исполнительный директор-
главный инженер
АО «Елабужское ЦТС»
А.В. Кисмяков

2026 г.

Согласовано:
Директор
ОАО «Газтранс-
Елабуга»

Р. М. Ибрагимов

2026 г.

Утверждаю:
Заместитель руководителя
инфраструктурному развитию
исполнительного комитета ЕМР

А.А. Томилин

2026 г.

Утверждаю:
Главный врач
ГАУЗ

«ЕЦРБ»

А.Б. Попов

2026 г.

ГРАФИК ППР системы отопления, горячего и холодного водоснабжения
объектов ГАУЗ «ЕЦРБ», для подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов.

| № п / п | Адрес | Гидроиспытание теплообменника | Ревизия / замена запорной арматуры ХВС (шт) | Дата выполнения | Ревизия / замена запорной арматуры ГВС (шт) | Дата выполнения | Ревизия / замена запорной арматуры системы отопления (шт) | Дата выполнения | Ремонт теплоизоляции, покраска труб (дата) | Промывка, системы отопления (дата) | Расход воды на промывку 3-5 крат. условна | Опресовка отопления (дата) | Установка шайб, сопел на эл. узлах (дата) | Дата сдачи |
|--|---|-------------------------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|--|------------------------------------|---|----------------------------|---|------------|
| Объекты с центральным отоплением. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул.Пролетарская 36 Поликлиника | 18.05 | 1 | 19.05 | 1 | 20.05 | 2 | 24.05 | 10.06 | 19.07 28.07 | 8,2 | 28.07 | 28.07 | 29.07 |
| 2 | ул. Нечаева 16а (офис 1) | 0 | 1 | 20.05 | 1 | 23.05 | 2 | 27.05 | 14.06 | 21.07 28.07 | 3,3 | 28.07 | 28.07 | 29.07 |
| 3 | ул. Нечаева 16а (офис 2) | 0 | 1 | 20.05 | 1 | 23.05 | 2 | 27.05 | 14.06 | 21.07 28.07 | 3,3 | 28.07 | 28.07 | 29.07 |
| 4 | ул. Нечаева 16а (офис 6) | 0 | 1 | 20.05 | 1 | 23.05 | 2 | 27.05 | 14.06 | 21.07 28.07 | 3,3 | 28.07 | 28.07 | 29.07 |
| 5 | ул. Морджани 28 (фил./детской поликлин.) | 0 | 1 | 18.05 | 1 | 20.05 | 2 | 20.05 | 08.06 | 22.07 28.07 | 2,1 | 28.07 | 28.07 | 29.07 |
| 6 | пр.Нефтяников 57 Стационар с пристроями | 0 | 1 | 25.05 | 0 | 0 | 2 | 26.05 | 08.06 | 09.07 12.07 | 9,1 | 12.07 | 12.07 | 12.07 |
| 7 | пр.Нефтяников 57 Пищеблок | 0 | 1 | 26.05 | 0 | 0 | 2 | 27.05 | 10.06 | 16.07 17.07 | 2,1 | 18.07 | 18.07 | 19.07 |
| 8 | пр.Нефтяников 57 Теплый склад | 0 | 1 | 19.05 | 0 | 0 | 2 | 20.05 | 11.06 | 22.07 28.07 | 1,1 | 28.07 | 28.07 | 29.07 |
| 9 | пр.Нефтяников 57 Терапевтический корпус | 19.05 | 1 | 18.05 | 0 | 0 | 2 | 20.05 | 09.06 | 10.07 20.07 | 7,3 | 20.07 | 20.07 | 21.07 |
| 10 | пр.Нефтяников 57 АБК с поликлиника | 0 | 1 | 27.06 | 0 | 0 | 2 | 20.07 | 30.07 | 09.08 14.08 | 6,9 | 28.08 | 28.08 | 29.08 |
| 11 | пр.Нефтяников 57 Архив | 0 | 1 | 27.05 | 0 | 0 | 2 | 20.06 | 08.07 | 13.07 14.07 | 3,7 | 15.07 | 15.07 | 15.07 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|---|-----------|---|---|---|-----------|-------|----------------|-----|-------|-------|-------|
| 12 | пр.Нефтяников 57 Детская поликлиника | 0 | 1 | 18. 06 | 0 | 0 | 2 | 20. 06 | 08.07 | 22.07 28.07 | 9,3 | 28.07 | 28.07 | 29.07 |
| 13 | пр.Нефтяников 57 Прачечная | 0 | 1 | 27. 05 | 0 | 0 | 2 | 22. 06 | 08.07 | 13.07 14.07 | 3,7 | 15.07 | 15.07 | 15.07 |
| 14 | пр.Нефтяников 57 Административное здание | 0 | 1 | 13. 06 | 0 | 0 | 2 | 21. 06 | 08.07 | 23.07 24.07 | 3,7 | 25.07 | 25.07 | 25.07 |
| 15 | пр.Нефтяников 57 Инфекционный корпус | 20. 06 | 1 | 21. 06 | 0 | 0 | 2 | 23. 06 | 18.06 | 19.07 20.07 | 4,8 | 28.07 | 28.07 | 29.07 |
| 16 | пр.Нефтяников 57 Патологоанатомический корпус | 0 | 1 | 18. 06 | 0 | 0 | 2 | 20. 06 | 08.07 | 21.07 22.07 | 2,1 | 28.07 | 28.07 | 29.07 |
| 17 | пр.Нефтяников 57 Гаражи | 0 | 1 | 20. 05 | 0 | 0 | 2 | 25. 05 | 08.06 | 25.07 27.07 | 2,1 | 28.07 | 28.07 | 29.07 |
| 18 | пр.Нефтяников 57 Роддом | 0 | 1 | 18. 05 | 0 | 0 | 2 | 20. 06 | 08.07 | 22.07 28.07 | 9,6 | 28.07 | 28.07 | 29.07 |
| 19 | с. Тарловка ул. Санаторная 1ФАП | 0 | 1 | 18. 05 | 0 | 0 | 2 | 27. 05 | 0 | 17.07 18.07 | 0,4 | 18.07 | 0 | 19.07 |
| Объекты с индивидуальным отоплением | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | с. Костенево, ул. Новый поселок 9А амбулатория, | 0 | 1 | 20. 05 | 0 | 0 | 2 | 24. 05 | 0 | 19.07 22.07 | 0,6 | 20.07 | 0 | 23.07 |
| 21 | с. Танайка ул. Ермазова 3 амбулатория | 0 | 1 | 20. 05 | 0 | 0 | 2 | 27. 05 | 0 | 16.07 18.07 | 0,6 | 18.07 | 0 | 19.07 |
| 22 | с. Морты, ул. Молодежная -2, 18 участковая больница | 21. 06 | 1 | 20. 05 | 0 | 0 | 2 | 27. 05 | 08.07 | 15.07 20.07 | 1,3 | 18.07 | 0 | 21.07 |
| 23 | с. Лубяны ул. Терешкова 19 участковая больница | 21. 06 | 1 | 18. 05 | 0 | 0 | 2 | 27. 05 | 09.07 | 16.07 21.07 | 1,2 | 20.07 | 0 | 22.07 |
| 24 | с. Альметьево, ул. Центральная 40 ФАП | 0 | 1 | 25. 05 | 0 | 0 | 2 | 26. 05 | 0 | 17.07 19.07 | 0,2 | 18.07 | 0 | 20.07 |
| 25 | с. Армалы ул. Центральная 14А ФАП | 0 | 1 | 26. 05 | 0 | 0 | 2 | 26. 05 | 0 | 16.07 20.07 | 0,2 | 18.07 | 0 | 21.07 |
| 26 | с. Анзирка ул. Колхозная 16А ФАП | 0 | 1 | 19. 05 | 0 | 0 | 2 | 27. 05 | 0 | 15.07 19.07 | 0,2 | 18.07 | 0 | 21.07 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|-------|---|---|---|-------|---|----------------|-----|-------|---|-------|
| 27 | с. Большое Елово ул. 40 лет Победы, 13 ФАП | 0 | 1 | 18.05 | 0 | 0 | 2 | 20.05 | 0 | 19.07 22.07 | 0,2 | 18.07 | 0 | 23.07 |
| 28 | с. Бехтерево ул. Церковная 2А ФАП | 0 | 1 | 27.06 | 0 | 0 | 2 | 28.05 | 0 | 18.07 22.07 | 0,2 | 18.07 | 0 | 23.07 |
| 29 | с. Большая Качка ул. Школьная 12 ФАП | 0 | 1 | 20.05 | 0 | 0 | 2 | 24.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.07 |
| 30 | с. Большой Шурняк ул. Школьная 3 ФАП | 0 | 1 | 20.05 | 0 | 0 | 2 | 27.05 | 0 | 17.07 23.07 | 0,2 | 23.07 | 0 | 24.07 |
| 31 | с. Гари ул. Школьная 18 ФАП | 0 | 1 | 20.05 | 0 | 0 | 2 | 27.05 | 0 | 18.07 20.07 | 0,2 | 20.07 | 0 | 22.07 |
| 32 | с. Дюм-Дюм ул. Г. Тукая 46А ФАП | 0 | 1 | 18.05 | 0 | 0 | 2 | 27.05 | 0 | 15.07 22.07 | 0,3 | 22.07 | 0 | 23.07 |
| 33 | с. Колосовка ул. Центральная 28 А ФАП | 0 | 1 | 25.05 | 0 | 0 | 2 | 26.05 | 0 | 19.07 20.07 | 0,2 | 19.07 | 0 | 21.07 |
| 34 | с. Котловка ул. Нефтяников 2А ФАП | 0 | 1 | 26.05 | 0 | 0 | 2 | 26.05 | 0 | 18.07 19.07 | 0,2 | 21.07 | 0 | 22.07 |
| 35 | с. Лекарево ул. Сельсоветская 13А ФАП | 0 | 1 | 19.05 | 0 | 0 | 2 | 27.05 | 0 | 15.07 18.07 | 0,2 | 18.07 | 0 | 19.07 |
| 36 | с. Малореченск ул. Центральная 1Б ФАП | 0 | 1 | 18.05 | 0 | 0 | 2 | 20.05 | 0 | 17.07 19.07 | 0,2 | 19.07 | 0 | 21.07 |
| 37 | с. Мальцево ул. Есенина 43А ФАП | 0 | 1 | 27.06 | 0 | 0 | 2 | 27.05 | 0 | 17.07 18.07 | 0,2 | 18.07 | 0 | 19.07 |
| 38 | с. Мурзиха ул. Школьная 1 ФАП | 0 | 1 | 27.05 | 0 | 0 | 2 | 27.07 | 0 | 16.07 20.07 | 0,2 | 21.07 | 0 | 22.07 |
| 39 | с. Поспелово ул. Набережная 31 ФАП | 0 | 1 | 20.05 | 0 | 0 | 2 | 20.06 | 0 | 15.07 18.07 | 0,3 | 18.07 | 0 | 19.07 |
| 40 | с. Старый Куклюк ул. Школьная 34А ФАП | 0 | 1 | 20.05 | 0 | 0 | 2 | 24.05 | 0 | 18.07 19.07 | 0,2 | 19.07 | 0 | 20.07 |
| 41 | с. Старые Юраши ул. Школьная 25 ФАП | 0 | 1 | 20.05 | 0 | 0 | 2 | 27.05 | 0 | 18.07 20.07 | 0,3 | 21.07 | 0 | 22.07 |
| 42 | с. Хлыстово ул. Интернациональная 29 ФАП | 0 | 1 | 25.05 | 0 | 0 | 2 | 27.05 | 0 | 18.07 19.07 | 0,2 | 20.07 | 0 | 21.07 |
| 43 | с. Яковлево ул. Ленина 34А ФАП | 0 | 1 | 26.05 | 0 | 0 | 2 | 20.05 | 0 | 19.07 20.07 | 0,3 | 21.07 | 0 | 22.07 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|-------|---|---|---|-------|---|----------------|-----|-------|---|-------|
| 44 | г. Елабуга, ул. Максима Горького 105 А амбулатория | 0 | 1 | 20.05 | 0 | 0 | 2 | 26.05 | 0 | 17.07 20.07 | 0,3 | 20.07 | 0 | 21.07 |
| 45 | г. Елабуга, ул. Городищенская 3 амбулатория | 0 | 1 | 20.05 | 0 | 0 | 2 | 24.05 | 0 | 19.07 20.07 | 0,5 | 21.07 | 0 | 22.07 |
| 46 | г. Елабуга, ул. Габдуллы Тукая 8 А амбулатория | 0 | 1 | 20.05 | 0 | 0 | 2 | 27.05 | 0 | 20.07 21.07 | 0,5 | 22.07 | 0 | 23.07 |

Ведущий инженер 2 категории ГАУЗ «ЕЦРБ»



Д.А. Мохначев